Planificación, Ciclo de Vida y Gantt

Temporis:

Una herramienta accesible para el control y la optimización de nuestro tiempo

Kevin Zamora Amela

1. Planificación del Ciclo de Vida y Diagrama de Gantt



Listado de tareas:

Nº	Tarea	Inicio	Duración (semanas)
1	**Inicialización del proyecto**	Feb 2025	2
2	**Estructura base y navegación**	Feb 2025	3
3	**Diseño inicial de interfaz**	Mar 2025	3
4	**Navegación entre pantallas**	Mar 2025	2
5	**Refinamiento UI/UX**	Abr 2025	3
6	**Login y registro (Firebase)**	Abr 2025	3
7	**Recuperación de contraseña**	May 2025	2
8	**Corrección de autenticación**	May 2025	2
9	**Vista de perfil**	Jun 2025	3
10	**Edición de perfil**	Jun 2025	2
11	**Fixes de perfil**	Jul 2025	2
12	**Modelo de temporizadores**	Jul 2025	2
13	**Crear temporizadores**	Ago 2025	3
14	**Visualización de temporizadores**	Ago 2025	3
15	**Eliminación de temporizadores**	Sep 2025	2
16	**Edición de temporizadores**	Sep 2025	3
17	**Corrección CRUD completo**	Oct 2025	3
18	**Estadísticas básicas**	Oct 2025	3
19	**Ajustes de interfaz**	Nov 2025	2
20	**Personalización visual**	Nov 2025	3
21	**Accesibilidad básica**	Dic 2025	3
22	**Mejora de accesibilidad**	Dic 2025	2
23	**Pruebas funcionales**	Ene 2026	3
24	**Debugging intensivo**	Ene 2026	4
25	**Categorización de actividades**	Feb 2026	3
26	**Estadísticas avanzadas**	Feb 2026	3
27	**Optimización final**	Mar 2026	2
28	**Memoria técnica**	Mar 2026	4
29	**Presentación**	Abr 2026	2
30	**Revisión y entrega**	Abr 2026	2