Proyecto

de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Tarea

Planificación del Proyecto - Scrum

cpifp Bajo Aragón

Resultado de aprendizaje relacionado

Resultado Aprendizaje	Criterio Evaluación
RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada	a. Se han secuenciado las tareas en función de las necesidades de implementación. b. Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada tarea. c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las tareas. e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios necesarios. f. Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos según los tiempos de ejecución. g. Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución del proyecto. h. Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución del proyecto.

Objetivo

Desarrollar el plan incremental de ejecución del proyecto utilizando Scrum.

Esta tarea se realizará durante toda la fase de codificación, pruebas y documentación del proyecto, siendo la demostración de la utilización de Scrum como metodología ágil para la planificación de un proyecto.

Se realizará la tarea simultáneamente con la tarea “Seguimiento Proyecto – Scrum”.

Se establecerá Sprints de duración de 1 semana. Un Sprint es un periodo breve de tiempo fijo durante el cual el equipo de desarrollo trabaja en un conjunto de

tareas definidas para crear un incremento utilizable y potencialmente entregable.

Para favorecer el seguimiento se utilizará un tablero Kamban para la gestión

Entregable

Invitar al profesor al **tablero Kamban** elegido (rolles@cpifpbajoaragon.com

Documento pdf con la demostración de cómo se ha utilizado Scrum para la gestión del proyecto.

Debe incluir una lista con todos los Sprints. Para cada Sprint se debe especificar:

- Nombre del Sprint.
- Objetivo del Sprint.
- Fecha de inicio y fecha de fin.
- Tareas programadas.
    - Nombre.
    - Relación con los requisitos funcionales (o no funcionales).
    - Relación con la fase de desarrollo.
    - Relación con recursos necesarios.
- Tareas realizadas.

Rúbrica

100 %	75 %	50 %	0 %
Se documentan todos los Sprints con claridad y consistencia. El Objetivo de cada Sprint es claro, alcanzable y se enfoca en entregar un incremento de valor definido. Las fechas de inicio/fin son coherentes (1 semana). La trazabilidad de todas las tareas es rigurosa y detallada: la relación con los requisitos (RF/RNF), las fases de desarrollo y los recursos necesarios es explícita y correcta. La lista de Tareas Programadas es detallada y descompone el trabajo de forma granular. Se documenta la lista de Tareas Realizadas de forma precisa, permitiendo una visión clara del avance. Se proporciona la invitación al profesor al tablero Kanban. La herramienta está correctamente utilizada para reflejar el estado actual y el flujo de trabajo del equipo de forma actualizada y visible a lo largo del tiempo.	Se documentan la mayoría de los Sprints. El Objetivo es generalmente claro, aunque puede haber algún objetivo vago o que no se alinea perfectamente con la entrega incremental. Las fechas son correctas. La trazabilidad es buena para la mayoría de las tareas. La relación con los requisitos y fases es clara, aunque el detalle de la relación con los recursos necesarios puede ser superficial. La lista de Tareas Programadas es adecuada. La documentación de Tareas Realizadas es completa, aunque la granulosidad de las tareas programadas podría ser mejor (demasiadas tareas grandes). Se proporciona la invitación. La herramienta Kanban es funcional y refleja las tareas principales del proyecto, aunque puede haber desactualización menor o falta de uso de todas sus funcionalidades.	Faltan Sprints en la documentación, o los objetivos son demasiado genéricos (ej. "seguir codificando"). Las fechas son inconsistentes o confusas. La trazabilidad es débil o nula. Las tareas no están claramente vinculadas a los requisitos funcionales o no funcionales, ni a las fases de desarrollo. Las Tareas Programadas son demasiado grandes (épicas) para un sprint de una semana. La documentación de Tareas Realizadas es ambigua o incompleta. No se proporciona la invitación o el tablero Kanban está vacío, desactualizado o se utiliza incorrectamente.	La documentación del Sprint es inexistente o totalmente errónea. Las tareas no tienen ningún tipo de trazabilidad ni justificación de recursos. La documentación de tareas es inexistente o no permite diferenciar lo planificado de lo ejecutado. No hay evidencia alguna del uso de la herramienta Kanban.

Proyecto