Proyecto

de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Tarea

Planificación del proyecto:

Objetivos, Diagrama de Gantt y Ciclo de vida

cpifp Bajo Aragón

Tarea

Planificación del proyecto:

Objetivos, Diagrama de Gantt y Ciclo de Vida

Resultado de aprendizaje relacionado

Resultado Aprendizaje	Criterio Evaluación
RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, desarrollando explícitamente las fases que lo componen	c. Se han identificado las fases del proyecto especificando su contenido y plazos de ejecución. d. Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. e. Se han determinado las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. f. Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto

Objetivo

Elaborar un plan de proyecto detallado que defina la estrategia (objetivos y alcance) y la ejecución (fases, tareas y recursos), utilizando el diagrama de Gantt como herramienta principal para la previsión y control de plazos y gastos.

Entregable

Documento pdf con las siguientes partes:

1. **Objetivos y alcance.** Establecer claramente los objetivos y el alcance funcional del proyecto, incluyendo una lista de elementos que están fuera de su alcance (exclusiones)

2. **Ciclo de vida.** Elegir un ciclo de vida para el desarrollo de la aplicación. Explicar la motivación de su elección con sus ventajas e inconvenientes. Diseñar su aplicación junto con sus fases, para el desarrollo de la aplicación.

3. **Diagrama Gantt.** Desarrollar una previsión de tiempos y recursos para el proyecto por medio de un diagrama de Gantt. Debe estar

Proyecto

definida cada fase del ciclo de vida elegido con sus tareas y subtareas. Podrá incluir tareas adicionales al ciclo de vida.

Rúbrica

100 %	75 %	50 %	0 %
Los objetivos son claros, medibles y están directamente alineados con las necesidades identificadas. El alcance funcional se define con precisión, e incluye una lista exhaustiva y bien justificada de exclusiones. Se elige un ciclo de vida altamente apropiado para la naturaleza del proyecto. La justificación de la elección es profunda y rigurosa (ventajas/desventajas). La aplicación del ciclo a las fases del proyecto es totalmente coherente. El Gantt es completo y detallado (tareas y subtareas). Las fases del ciclo de vida están claramente delimitadas con plazos realistas. Incluye la asignación de recursos (personales/materiales) a las tareas, reflejando el esfuerzo y presupuesto previo.	Los objetivos son claros y alcanzables. El alcance está bien definido, y se incluyen exclusiones relevantes, aunque estas podrían ser más detalladas o justificadas. Se elige un ciclo de vida apropiado. Se justifica la elección correctamente con ventajas y desventajas. La aplicación del ciclo a las fases del proyecto es lógica y clara. El Gantt es funcional e incluye las fases, tareas y plazos. La previsión de tiempos es razonable. La asignación de recursos es correcta, aunque podría faltar el detalle de alguna tarea menor.	Los objetivos son vagos o demasiado amplios. El alcance es superficial y la lista de exclusiones es inexistente o insuficiente, creando ambigüedad. La elección del ciclo de vida es arbitraria o poco adecuada para el proyecto. La justificación es superficial o las fases diseñadas son genéricas e inconsistentes con el ciclo elegido. El Gantt es incompleto (solo fases mayores o carece de subtareas) o irrealista en la previsión de plazos. No se incluyen los recursos necesarios o las tareas no se corresponden con el ciclo de vida elegido.	Los objetivos y el alcance no están definidos o son totalmente irrelevantes para el proyecto. No se elige o justifica un ciclo de vida, o las fases definidas son erróneas. No se incluye el diagrama de Gantt o es incorrecto e inservible para el control del proyecto.

Proyecto